- Kamil Ślusarczyk
- Artur Stelmach
- Radosław Szymański
- Damian Szymański

| ID | Task Name | Start | Finish | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaprojektowanie hierarchii klas | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2d |
| 2 | Określenie i sprecyzowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2d |
| 3 | Zaprojektowanie bazy danych | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2d |
| 4 | Implementacja bazy danych | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 6d |
| 5 | Implementacja hierarchii klas | 2015-03-09 | 2015-03-19 | 9d |
| 6 | Zaprojektowanie interfejsu użytkownika | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 10d |
| 7 | Zaprojektowanie struktury logicznej interfejsu użytkownika | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 6d |
| 8 | Implementacja interfejsu użytkownika | 2015-03-17 | 2015-03-27 | 9d |
| 9 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności tworzenia kont | 2015-03-20 | 2015-04-03 | 10d 4h |
| 10 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności logowania i wylogowywania | 2015-03-23 | 2015-04-02 | 9d |
| 11 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności przypominania hasła | 2015-03-17 | 2015-03-27 | 9d |
| 12 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności zarządzania aktualnościami | 2015-03-30 | 2015-04-17 | 15d |
| 13 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności zarządzania zastępstwami | 2015-04-03 | 2015-04-22 | 13d |
| 14 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności przypominania hasła | 2015-03-30 | 2015-04-09 | 9d |
| 15 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności budowania menu | 2015-04-06 | 2015-04-24 | 15d |
| 16 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności budowania podstron | 2015-04-10 | 2015-04-27 | 11d 4h |
| 17 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności galerii | 2015-04-20 | 2015-04-29 | 7d 4h |
| 18 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności aktualności z ograniczeniami | 2015-04-22 | 2015-05-08 | 12d |
| 19 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności dobierania szablonów graficznych | 2015-04-27 | 2015-05-06 | 8d |
| 20 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności archiwum aktualności | 2015-04-28 | 2015-05-11 | 9d 4h |
| 21 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności filtrowania treści (tagi) | 2015-04-29 | 2015-05-12 | 9d |
| 22 | Zaprojektowanie i implementacja funkcjonalności dodawania załączników | 2015-05-08 | 2015-05-14 | 5d |
| 23 | Wypełnienie bazy danych przykładowymi danymi | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 1d 4h |
| 24 | Przeprowadzenie testów funkcjonalnych | 2015-05-11 | 2015-05-19 | 7d |
| 25 | Przeprowadzenie testów użytkowych | 2015-05-11 | 2015-05-19 | 6d 4h |
| 26 | Wprowadzenie poprawek i ewentualne poszerzenie funkcjonalności | 2015-05-12 | 2015-05-19 | 5d 4h |
| 27 | Przeprowadzenie testów zaimplementowanych poprawek | 2015-05-15 | 2015-05-19 | 3d |
| 28 | Przeprowadzenie szkolenia u klienta | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 3d |